


ID Task Name Duration Start

1 APERTURA CANTIERE 7 days Thu 20/10/16

2 OPERE 33 days Mon 31/10/16

3 REALIZZAZIONE STRADE 10 days Mon 31/10/16

4 COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI E CUNETTE 10 days Mon 14/11/16

5 REALIZZAZIONE AREE VERDI 6 days Mon 05/12/16

6 COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA 12 days Tue 29/11/16

7 CHIUSURA CANTIERE 1 day Thu 15/12/16
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