
EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI FINANZIARI

attività inizio gg termine Comune RAS totale

gara progettazione 15/11/2017 90 13/02/2018 40.000,00

Valutazione offerte e verifiche conseguenti 15/02/2018 30 17/03/2018

Spese commissione di gara 20/02/2018 10.000,00 10.000,00

Progetto fatt.tec.ec. approvazione 17/03/2018 30 17/04/2018 34.000,00 34.000,00

Progetto definitivo - approvazione 17/04/2018 45 31/05/2018 60.000,00 60.000,00

Progetto esecutivo - approvazione 31/05/2018 30 30/06/2018 90.000,00 90.000,00

Spese geologo 30/06/2018 20.000,00 20.000,00

Spese validazione, assistenza RUP etc 30/06/2018 80.000,00 80.000,00

date Esigenza finanziaria

 
 

“PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTO ISCOL@ 
ASSE 1 SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”: 

COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLASPECIOSA 

 

Comune di Villaspeciosa 

 

Gara d'appalto 30/06/2018 120 30/12/2018 10.000,00 10.000,00

Stipula contratto 30/12/2018 60 01/02/2019

Consegna lavori 01/02/2019 45 15/03/2019

Esecuzione lavori 15/03/2019 420 10/05/2020

1 SAL 105 28/06/2019 319.000,00 319.000,00

2 SAL 105 11/10/2019 319.000,00 319.000,00

3 SAL 105 24/01/2020 319.000,00 319.000,00

4 SAL 105 08/05/2020 319.000,00 319.000,00

Spese tecniche DL, CSE 08/05/2020 20.000,00 40.000,00 60.000,00

Incentivi RUP 08/05/2020 23.000,00 23.000,00

Altre spese da somme a disposizione 08/05/2020 172.000,00 172.000,00

Collaudo 10/05/2020 60 10/07/2020 40.000,00

375.000,00 1.500.000,00 1.875.000,00TOTALE


