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CONTRATTO DI APPALTO
PER LAVORI PUBBLICI A MISURA

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)



TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1.1
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto che ha per oggetto
l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per: COMPLETAMENTO DEL CENTRO IPPICO E
RICOVERO PER CAVALLI "EX STALLE SOCIALI".

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati
0 da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito
Codice dei contratti).

Art. 1.2
AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro 390.884,95
(diconsi Euro trecentonovantamila ottocentoottantaquattro virgola novantacinque centesimi), come risulta dal
prospetto seguente.

Lavori a misura: € 377.841,15
Lavori in economia: € $IMPORTO-LAVORI-ECONOMIA$
Importo oneri sicurezza: € 13.043,80
Somme a disposizione: €119.115,05

2. L’importo contrattuale & da intendersi al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto viene quindi stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del
Codice dei contratti e dell'articolo 45, comma 7, del D.P.R. n. 554 del 1999. Alle quantita effettivamente autorizzate
e regolarmente eseguite verranno applicati i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3,
comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Art. 1.3
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituisce parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il
ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico
estimativo allegati al progetto.

Art. 1.4
DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio presso

2. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell'appaltatore verranno effettuati mediante

3. Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, si
indicano quali soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per
conto dell'appaltatore, i signori:



4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti
saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT

5. Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore il quale non
conduca i lavori personalmente dovra conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso
la stazione appaltante, a persona dotata dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, richiesti per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore restera responsabile dell'operato del
suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovra garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta
la durata dell'appalto. La stazione appaltante potra esigere limmediato cambiamento del rappresentante
dell’'appaltatore, previa comunicazione debitamente motivata.

6. Qualunque eventuale variazione che venga apportata alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti, dovra essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, verra sollevata da ogni responsabilita.



TITOLO SECONDO
RAPPORTI TRA LE PARTI



Art. 2.1
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni SNUMERO-GIORNI-ULTIMAZIONE$ naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 2.2
PENALE PER | RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso in cui il termine indicato per I'esecuzione delle opere non venga rispettato, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze che sono fissate nel programma temporale dei
lavori, si applica una penale di $PENALE-GIORNALIERAS$ (diconsi euro $PENALE-GIORNALIERA-LETTERES$)
per ogni giorno di ritardo.

2. La penale si applica anche nel caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale
di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nellapposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud essere superiore al 10%
dellimporto del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto stesso in pregiudizio
dell’appaltatore.

3. In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la
predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e I'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore & riconosciuto un premio, per ogni giorno di
anticipo sul termine finale, pari al per cento dell'importo giornaliero della penale; il premio di
accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 2.3
SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano
I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di
varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d) del Codice dei contratti, &
consentita la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori.

2. La sospensione dei lavori perdura per tutto il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
determinato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori,
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il responsabile
del procedimento affinché dia le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori al fine di provvedere a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori nel caso in cui I'appaltatore voglia far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nel caso in cui i periodi di sospensione siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; qualora la stazione appaltante si opponga allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, all’appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori che siano previste dal capitolato speciale d’appalto come strettamente funzionali
al’landamento dei lavori ed integranti le modalita della loro esecuzione, si applicano le disposizioni procedurali di
cui al presente articolo, con esclusione del comma 4.



Art. 2.4
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri che sono gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli che
sono a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Si intendono in ogni caso comprese nei lavori e sono percid a carico dell’appaltatore le spese relative a:

a) impianto, manutenzione ed illuminazione dei cantieri;

b) trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi ed opere provvisionali e quanto altro sia necessario per I'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) vie di accesso al cantiere;

f) messa a disposizione di idoneo locale e delle attrezzature necessarie per la Direzione dei Lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento dei danni causati dall'abbattimento di piante, da depositi o
estrazioni di materiali;

h) custodia e conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di osservare e far
osservare dal proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in relazione alle caratteristiche delle opere che devono essere eseguite.
L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferitagli da tutte
le imprese che operano nel cantiere, con I'espressa e specifica indicazione delle attribuzioni che il delegato dovra
esercitare, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere stesso. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tali soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri previsti dall'articolo 4.3.

Art. 2.5
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura viene effettuata mediante la registrazione delle misure che il personale
incaricato abbia rilevate in cantiere, in un apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo viene determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti vengono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora, perd, I'appaltatore rifiuti
di essere presente alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori effettua le
misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci stessi.

4. Per i lavori che devono essere liquidati su fattura e per le prestazioni che devono essere contabilizzate in
economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. Il prezzo, invece, &
quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Art. 2.6
INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.



2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 133,
commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Art. 2.7
VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Se la stazione appaltante richiede ed ordina modifiche o varianti in corso d’opera, per il tramite della Direzione
dei Lavori, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti,
esse verranno concordate ed in seguito liquidate sulla base di una nuova perizia, che verra eventualmente redatta
ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, conformemente alle previsioni
di cui all'articolo 136 del D.P.R. n. 554 del 1999. Tutto cid fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

2. In tal caso, qualora ne sussistano le condizioni, si applichera la disciplina contenuta negli articoli 45, comma 8,
134 e 135 del D.P.R. n. 554 del 1999 e negli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m.
n. 145/2000.

Art. 2.8
PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. | pagamenti dovranno essere corrisposti all’appaltatore in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei
lavori, per un importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2, del capitolato generale
approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dellimporto delle rate di acconto precedenti, non inferiore al
% dell'importo contrattuale.

3. In deroga al comma 2 non puo essere emesso alcuno stato di avanzamento qualora la differenza tra 'importo
contrattuale ed i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al % dell'importo contrattuale
medesimo. In questo caso I'importo residuo viene liquidato col conto finale.

4. Nei casi di sospensione dei lavori per un periodo superiore a giorni, per cause che
non dipendano dall’appaltatore e che, comunque non siano allo stesso imputabili, 'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si rediga lo stato di avanzamento e venga emesso il certificato di pagamento, prescindendo
dallimporto minimo di cui al comma 2.

5. Al pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito che spetti all'impresa in virtu del presente contratto,
si procede dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato
, € non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

6. Al pagamento della rata di saldo si procede solo dopo la presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati
per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 2.9
RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, nell'emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, all'appaltatore dovranno essere corrisposti gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini previsti dall'articolo 116 del D.P.R. n. 554 del 1999 e dagli
articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.



2. Una volta che siano decorsi i termini di cui sopra o qualora 'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia
stato emesso tempestivamente il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore potra agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, dopo avere costituito in mora la
stazione appaltante e decorsi 60 giorni dalla costituzione stessa, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 2.10
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dallultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo una volta che siano decorsi due anni dalla data dell’emissione.
Trascorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto nei due mesi successivi. Nel caso in cui il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, quest'ultimo dovra essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento circa la regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto vengono
effettuati tramite I'approvazione del suddetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo con il decorso di due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio della stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il
suddetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo il disposto di cui all'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore & responsabile della difformita e dei vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo, con il decorso di due anni dalla sua
emissione.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le
opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non si addivenga all'approvazione, espressa o tacita, degli atti di
collaudo. La stazione appaltante conserva, comunque, la facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Art. 2.11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante pud risolvere il contratto con lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni,
senza che siano necessari ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o inadempimento della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

d) inadempimento alle norme di legge relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza che sussista giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori di portata tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto,
senza che sussista giustificato motivo;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore deve sempre risarcire i danni che siano al lui imputabili.

Art. 2.12



CONTROVERSIE

1. Nel caso in cui, nei documenti contabili siano iscritte riserve, per un importo non inferiore al 10% dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento deve nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei
contratti che acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del
collaudatore e formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame
sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in
corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dallimporto, per le riserve non risolte al momento dellemissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

|ERRORE.DOMANDA.088|



TITOLO TERZO
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI



Art. 3.1
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nonché delle leggi e dei
regolamenti disciplinanti la tutela, la sicurezza, la salute, I'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori; a tal fine
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura previsti dall'articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore deve rispettare anche tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riferimento all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, all'articolo 7 del capitolato generale
d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. Per ogni inadempimento relativo agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute
su qualsiasi credito che sia maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, nel caso i
crediti siano insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore ha I'obbligo, di applicare integralmente, ai fini retributivi, tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove i
lavori vengono eseguiti.

5. In base alle previsioni di cui all'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, qualora si verifichi un ritardo nel
pagamento delle retribuzioni che devono essere corrisposte al personale dipendente, se I'appaltatore invitato a
provvedervi, non effettui il pagamento entro quindici giorni o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud procedere direttamente al pagamento ai lavoratori delle
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dallarticolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, I'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di
regolarita contributiva rilasciato in data numero .

Art. 3.2
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni
onere e obbligo;

c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. |l piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c),
costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli
aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti delle
condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.

4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore informa le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and
injury free".



Art. 3.3
ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. In virtu del combinato disposto del decreto legislativo n. 490/1994 e del D.P.R. n. 252/98, si prende atto che in
relazione all'appaltatore non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell'articolo 10 della legge n. 575/65, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del
D.P.R. n. 252/1998, rilasciata in data al numero dalla CCIAA di , ai sensi
dell'articolo 6 del citato D.P.R.

2. L’appaltatore fornisce dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni dell'interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né dell'interruzione dellattivita, anche temporanea, in base alle
previsioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Art. 3.4
SUBAPPALTO

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del
Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante completare con le parole «provvede» 0 «non provvede» al pagamento
diretto dei subappaltatori.

Art. 3.5
GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore
ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante per limporto di euro

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 25%, cessa di avere efficacia e viene svincolata automaticamente
al momento dell'emissione del certificato di

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni
qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. Si applica la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 3.6
OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, 'appaltatore & responsabile dei danni causati a
persone e cose, sia da parte dei dipendenti che dai materiali di sua proprieta, sia di quelli che dovesse cagionare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, manlevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tal fine un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con
polizza numero in data rilasciata dalla , relativa a:
a) danni di esecuzione per un massimale di euro ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) responsabilita civile terzi per un massimale di euro



3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformita agli schemi tipo
allegati al D.M. 123/2004.



TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 4.1
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Art. 4.2
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia ed in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ed il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 4.3
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
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